

Vállalkozási szerződés
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Baja Város Önkormányzata** (székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1., adószáma: 15336244-2-03, képviseli: dr. Révfy Zoltán polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DV Baja Konzorcium** (székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., adószáma: 11426628-2-03, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-105290, képviseli: Tóth László ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük a Baja, Livodai csapadécsatorna főgyűjtőhöz kapcsolódó Szegedi úti ág megépítésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás eredményeként Baján, 2009. július 10. napján vállalkozási szerződés jött létre.
2. A szerződés 1.) pontjában meghatározott vállalkozási szerződés 3. „A vállalkozás időtartama” pontját szerződő felek közös megegyezéssel – a talajvízszint süllyesztés elvégzéséhez szükséges időtartamra figyelemmel – az alábbiak szerint módosítják:

„A vállalkozás időtartama

A kezdés időpontja: a munkaterület átadásának napja.

A teljesítés véghatárideje: 2009. december 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.


A kivitelezés műszaki ütemezését Vállalkozó ajánlata tartalmazza.”


3. A vállalkozási szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

B a j a, 2009. augusztus 31.


Megrendelő részéről:


dr. Révfy Zoltán
polgármester




Vállalkozó részéről:

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03


Tóth László
ügyvezető

A kötelezettségvállalás jegyzői ellenjegyzése:


dr. Sas Gábor
jegyző

