

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: [Baja Város Önkormányzata 6500](#)

[Baja, Szentháromság tér 1.](#)

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: [DV Baja Konzorcium \(6060](#)

[Tiszakécske, Béke utca 150.\)](#)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

[Vállalkozási szerződés](#)

2.b)

A szerződéskötés időpontja: [2010/02/28 \(év/hó/nap\)](#)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: [Baja, Bajcsy](#)

[Zsilinszky utca autóbuszöböl kivitelezése, ellenszolgáltatás: 10.430.085.-Ft](#)

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: [2010/06/30 \(év/hó/nap\)](#)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: [keretmegállapodásos eljárás](#)

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: [legalacsonyabb](#)

[ellenszolgáltatás](#)

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető

hirdetményre: [TED 179272-2008; KÉ 10979/2008.; \(82. szám\)](#)

közzétételének napja: [2008/07/05; 2008/07/18 \(év/hó/nap\)](#)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának

napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó

hirdetményre: -

közzétételének napja: (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses

feltételt: [nem](#)

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Az alapszerződés teljesítésének véghatárideje 2010.06.30. volt. A módosítást követően a teljesítési határidő 2011.01.26.

4.c)

A módosítás indoka: A vállalkozó kezdeményezte a szerződés teljesítési határidejének módosítását, mivel a munkával érintett területen közműkiváltások szükségesek. Tekintettel arra, hogy egy új vezeték szakasz építéséről van szó a tervezés vezeték létesítési engedélyes, a vezetékjogi eljárás minimum hat hónapot vesz igénybe.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2010/08/23 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: -

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/19 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.