

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Baja Város Önkormányzata

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Képviseli: Zsigó Róbert polgármester

Törzskönyvi azonosító száma: 724319

Statisztikai számjele: 15724313-8411-321-03

mint megrendelő – a továbbiakban **Megrendelő** -
másrészről a

Holzmarket Kft.

Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.

Képviseli: Bócsa Tamás ügyvezető

Céggjegyzékszám: 01-09-955069

Adószám: 23061659-2-41

Bankszámlaszám: 10918001-00000103-00330008

mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** -

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban a következő feltételek szerint.

1. Előzmény:

Szerződő Felek között hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredménye alapján a **KEOP-5.3.0/A/09-2009-0165.** pályázat keretében „**Baja Városháza épülete utcai ablakai külső szárnyainak cseréje**” építési beruházás kiviteli munkáinak elvégzése tárgyban 2011. július 25. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre.


2. A Kbt. 303. §-ában foglaltaknak megfelelően a Szerződő Felek csak akkor módosíthatják a alapszerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

3. Az alapszerződés tárgyát 1 db meglévő erkélyajtó külsős szárnyainak cseréje, 106 db meglévő kapcsolt gerébtokos ablak külső nyíló szárnyainak cseréje, 107 db meglévő kapcsolt gerébtokos ablak külső oldali felső bukó szárnyainak cseréje, 106 db meglévő kapcsolt gerébtokos ablak belső oldali felső bukó szárnyainak nyitás átalakítása valamint 108 db meglévő kapcsolt gerébtokos ablak asztalos javítása képezi. Az egyes belső ablakszárnyak asztalos javítása során megállapítást nyert, hogy azok állapota műszakilag nem teszi lehetővé a felújítást, megfelelő minőségű felújításuk technikailag nem megoldható.

4. Jelen szerződés 3. pontjában meghatározott, a szerződéskötéskor előre nem látható, csak a konkrét kivitelezési munkák során nyilvánvalóvá vált műszaki probléma miatt a vállalkozási tevékenység eredménye kizárólag az érintett ablakszárnyak helyett új ablakszárnyak készítésével és beépítésével érhető el.

Vállalkozó által az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidőt a felújítási munkatevékenység időráfordításának ismeretében vállalta, a felújítás helyetti csere, annak anyagbeszerzési és elkészítési idejét tekintve az alapszerződés teljesítési határideje tekintetében Vállalkozó lényeges, jogos érdekét sérti.


Zsigó Róbert
Megrendelő


Bócsa Tamás
Vállalkozó


5. Szerződő Felek tekintettel a Kbt. 303. §-ában meghatározott együttes feltételek teljesülésére az alapszerződés Teljesítési határidő, teljesítés címének 4.2. pontját a következők szerint módosítják:


„4.2. A teljesítés határideje 2011. november 15.”

6. Az alapszerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen két számozott oldalból szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 eredeti példány a Megrendelőé 1 eredeti példány Vállalkozóé. Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Baja, 2011. október 14.


.....
Baja Város Önkormányzata
Zsigó Róbert polgármester
Megrendelő





.....
Holzmarket Kft.
Bócsa Tamás ügyvezető
Vállalkozó



Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:

Baja, 2011. október 14.


.....
dr. Gyenes Gabriella
jegyző

