

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Cég megnevezése: **Baja Város Önkormányzata**
Képviseli: Zsigó Róbert polgármester
Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Törzskönyvi azonosító: 724319
Statisztikai számjel: 15724313-8411-321-03

mint **Megrendelő**.

másrészről

Cég megnevezése: **DV Baja Konzorcium**
Képviseli: Tóth László ügyvezető
Székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 50.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-105290
Adószám: 11426628-2-03

mint **Vállalkozó** együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a **DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001** jelű „**Baja történelmi városközpontjának megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ szerepének megerősítése**” elnevezésű projekt mélyépítési és kapcsolódó feladatainak ellátására 2010. május 14. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) jött létre.
2. A projekt megvalósításában résztvevők személye, valamint az alapszerződés tárgyát képező feladatok ellátásának ütemezése megváltozott. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek közösen kezdeményezték az alapszerződésbe foglalt alapadatok módosítását, valamint a megbízási díj ütemezésének a teljesítések üteméhez való igazítását.
3. A 2. pontban foglaltakra tekintettel az alapszerződés Szerződő Felek alapadatai a Megrendelő részéről az alábbiak szerint módosulnak:

„Cég megnevezése: Baja Város Önkormányzata
Képviseli: Zsigó Róbert, polgármester
Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Törzskönyvi azonosító: 724319
Statisztikai számjel: 15724313-8411-321-03”



Zsigó Róbert
Megrendelő

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03
201


Tóth László
Vállalkozó

4. Az alapszerződés 1. sz. mellékletét képező Pénzügyi Ütemtervet Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:


Megnevezés	Számla kettő	Összege
<i>A szerződés végösszege NETTÓ:</i>		605 650 114 Ft
I. Részszámla	2010. május 31.	26 000 000 Ft
II. Részszámla	2010. június 30.	44 700 000 Ft
III. Részszámla	2010. július 31.	46 300 000 Ft
IV. Részszámla	2010. szeptember 30.	72 895 809 Ft
V. Részszámla	2011. március 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VI. Részszámla	2011. április 29.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VII. Részszámla	2011. május 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
VIII. Részszámla	2011. június 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
IX. Részszámla	2011. július 29.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
X. Részszámla	2011. augusztus 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XI. Részszámla	2011. szeptember 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
XII. Részszámla	2011. október 31.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján
Vég számla	2011. november 30.	Műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján

5. Az alapszerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
6. Szerződő Felek a jelen, 2 számozott oldalból álló szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti meg.


Baja, 2010. december 3.


Rágyó Róbert
polgármester
Megrendelő

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03


Tóth László
ügyvezető
Vállalkozó

Közeleztettségvállalás ellenjegyzése:
Baja, 2010. december 3.


dr. Gyehes Gabriella
jegyző