

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Baja Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Szentháromság tér 1.](#)

Város/Község: [Baja](#)

Postai irányítószám: [6500](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Simon Viktória](#)

Telefon: [79/886-265](#)

E-mail: simon.viktoria@bajavaros.hu

Fax: [79/527-106](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajavaros.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [DV Baja Konzorcium \(vezető tag: Duna Aszfalt Kft., tag:
Vakond Kft.\)](#)

Postai cím: [Béke utca 50.](#)

Város/Község: [Tiszakécske](#)

Postai irányítószám: [6060](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: [+3676/540-060](#)

E-mail:

Fax: [+3676/540-061](#)

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés a DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001 jelű „Baja történelmi városközpontjának megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ szerepének megerősítése” elnevezésű projekt mélyépítési és kapcsolódó feladatainak ellátása tárgyában

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

xKivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Baja város belterülete

NUTS-kód HU331

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/05/14 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A DAOP-5.1.2/A-2f-2010-0001 jelű „Baja történelmi városközpontjának megújítása, térségi, gazdasági és kulturális központ szerepének megerősítése” elnevezésű projekt mélyépítési és kapcsolódó feladatainak ellátása:

burkolatfelújítás és csere 28.799 m2 a terület közműkiváltásaival és kapcsolódó munkák.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233000-9	
További	45232000-2	
tárgyak:	45231000-5	

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 605650114

Pénznem HUF

ÁFA nélkül **x**

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2010/05/14 (év/hó/nap)

befejezés 2011/11/30 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]

Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra	
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2008/07/10 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: 2008 /S 134 - 179272 ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)	
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap)	
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/02/25 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 3915 / 2011 (KÉ-szám/évszám)	

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződéses feltételek:

A teljesítés véghatárideje: 2011. november 30.

A részszámlák ideje és összege: I. 2010. május 31. 26.000.000.-Ft, II. 2010. június 30. 44.700.000.-Ft, III. 2010. július 31. 46.300.000.-Ft IV. rész 2010. augusztus 31. 40.000.000.-Ft, V. 2010. szeptember 30. 32.895.809.-Ft VI. 2010. október 31. 45.039.793.-Ft VII. 2010. november 30. 45.533.379.-Ft, VIII. 2010. december 31. 14.807.603.-Ft, IX. 2011. április 30. 21.887.488.-Ft, X. 2011. május 31. 21887.488.-Ft XI. 2011. június 30. 59.847.396.-Ft XII. 2011. július 31. 50.288.008.-Ft XIII. 2011. augusztus 31. 61.463.121.-Ft XIV. 2011. szeptember 30. 55.528.511.-Ft XV. 2011. október 31. 21.887.488.-Ft végszámla 2011. november 30. 17.584.030.-Ft összesen nettó 605.650.114.-Ft +25%ÁFA 151.412.529.-Ft összesen bruttó 757.062.643.-Ft.

A módosítást követő szerződéses feltételek:

A teljesítés véghatárideje: 2012. május 14.

A részszámlák ideje és összege: I. 2010. május 31. 26.000.000.-Ft, II. 2010. június 30. 44.700.000.-Ft, III. 2010. július 31. 46.300.000.-Ft IV. rész 2010. szeptember 30. 72.895.809.-Ft, V. 2011. március 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján VI. 2011. április 29. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján VII. 2011. május 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján VIII. 2011. június 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján IX. 2011. július 29. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján

X. 2011. augusztus 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XI. 2011. szeptember 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XII. 2011. október 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XIII. 2011. november 30. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XIV. 2012. február 28. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján XV. 2012. március 31. műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján végszámla 2012. május 14. összesen nettó 605.650.114.-Ft +25%ÁFA 151.412.529.-Ft összesen bruttó 757.062.643.-Ft.

IV.1.3) A módosítás indoka:

Az alapszerződés teljesítése során előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek Vállalkozó kivitelezését akadályozták.

A közműépítési munkák során több esetben olyan előre nem látható körülmény állt elő, amely befolyásolta a kivitelezés menetét. Ilyen akadályozó tényezők az illegálisan működő csapadék- és szennyvízelvezetések, melyek felszámolását el kellett végezni, továbbá a kivitelezés közben feltárt falazott csapadékcsatorna fogadóba történő bekötésének szükségessége, amely a felújításig a szállított vizet a talajba szikkasztotta el. Egyes társasházak esetében nem volt megoldott az ivóvízhálózatra való szabályos rákötés, ennek felismerését követően ennek kivitelezése iránt is intézkedni kellett. A közműszolgáltatók a projekt megvalósításával egy időben, a rekonstrukciós munkákhoz nem kapcsolódó - Megrendelővel előre nem egyeztetett - saját fejlesztéseiket is megvalósították azzal a céllal, hogy a projekt keretében megvalósuló beruházást követően ne fordulhasson elő a felújított közterületeken a régi vezetékek miatti meghibásodás, illetve azzal járó közműfeltárás.

A projekt részét képezik a mélyépítéssel érintett egyes utcák épületeinek homlokzatai felújításai is. Ezen felújítások tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás több ízben is eredménytelenül zárult, így annak munkálatai a tervezett időpontban nem voltak megkezdhetők, illetve kivitelezhetők. Ezen munkák időbeli késedelme miatt Vállalkozó burkolási részfeladatainak elvégzését jelenleg is akadályozzák, tekintettel arra, hogy a homlokzat felújítás kivitelezésének teljesítési határideje 2011. november 30, műszaki indokoltsága miatt a burkolatok lerakására csak ezt követően kerülhet sor. Ezek a körülmények Vállalkozót az alapszerződés teljesítésében akadályozták és a határidőre történő teljesítés tekintetében Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértik.

Az akadályozó körülmények szerződéskötéskor előre nem láthatósága és az általuk okozott lényeges jogos érdeksérelem alapján megalapozzák a Kbt. 303. §-a szerinti szerződésmódosítást.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/11/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A tájékoztató közzétételével egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/16 (év/hó/nap)