

Építési szerződés 1.sz.módosítás

Baja Város Önkormányzata képviseli: dr. Révfy Zoltán polgármester (6500 Baja, Szentháromság tér 1. adószám: 15336244-2-03), mint Építtető, másrésztől a Sport Trade '92 Kft. képviseli: Potoczki Tamás ügyvezető (2310 Szigetszentmiklós, Sport u.8. adószám: 13427405-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101919), mint Vállalkozó között Baja, 3348. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a 6500 Baja, Vasvári Pál utca 16. sz. alatt található területen fedett futball pálya és öltöző blokk építése tárgyú munkára 2009. május 13-án létrejött építési szerződést (továbbiakban: alapszerződést) felek az alábbiak szerint módosítják:

1.) A Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal engedélye nélkül a Vállalkozónak nem állt módjában elkezdni az építési munkálatokat. Az építési tevékenység megkezdésének bejelentése 2009. július 3-án megtörtént. Ezen bejelentést a Hivatalnak nem állt módjában tudomásul venni, ugyanis a csatolt iratok, illetve Vállalkozó cégkivonata, valamint az APEH tevékenységi szám nyilvántartása alapján nem igazolt a 71.11 TEÁOR számú- építészmérnöki tevékenység, tanácsadás-tevékenységi kör, ami a szerkezetépítés felelős műszaki vezetői tevékenységhez szükséges, valamint a 71.12 TEÁOR számú-mérnöki tevékenység, tanácsadás, amely az épületgépészeti és az épületvillamossági munkák felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásához szükséges. Ezt a hiányt Vállalkozó a 2009. július 22-én kelt cégbírósági végzés Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére történő közvetlen megküldésével pótolta. A Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivataltól az Építtető az engedélyt 2009. szeptember 2-án megkapta.

2.) Az 1. pontban foglaltakra tekintettel az alapszerződés 3.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:


A teljesítés véghatárideje: 2009. október 15.

3.) Az alapszerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4.) Szerződő felek a szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Baja, 2009. szeptember 11.

Dr. Révfy Zoltán
Polgármester
Megrendelő



Potoczki Tamás
ügyvezető
Vállalkozó



Ellenjegyzem:

dr. Sas Gábor
jegyző

