

Vállalkozási szerződés
1.sz.módosítás

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| BAJA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA | |
| Iktatószám: | KIII 35422 2/1m |
| Érk.: | 2010 -08- 16 |
| Előadó: | Dr. Gyenes |
| Előszám: | Nell. |

Baja Város Önkormányzata képviseli: dr. Révfy Zoltán polgármester (6500 Baja, Szentháromság tér 1. adószám: 15336244-2-03), mint Megrendelő, másrészt a DV Baja Konzorcium képviseli: Tóth László ügyvezető (6060 Tiszakécske, Béke u. 150. adószám: 11426628-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-105290), mint Vállalkozó között Baja, Bajcsy-Zsilinszky buszöböl kiépítése tárgyú munkára 2010. február 8-án létrejött vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) a Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

- 1.) Az alapszerződés teljesítési véghatáridejének módosítását kezdeményezte a Vállalkozó, mivel a munkával érintett területen közműszolgáltatói kiváltások szükségesek. A területen - többek között - egy 0,4 kV és 10 kV hálózat fut, valamint két darab kapcsolószekrény található. Tekintettel arra, hogy egy új vezeték szakasz építéséről van szó a tervezés vezeték létesítési engedélyes, a vezetékjogi eljárás minimum hat hónapot vesz igénybe. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint a tervezés befejezési határideje 2010. október 26, a kivitelezés határideje 2011. január 26.
- 2.) Az 1. pontban foglaltakra tekintettel az alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A teljesítés véghatárideje: 2011. április 30.
- 3.) Az alapszerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- 4.) A Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Baja, 2010. augusztus 23. *jav.*

dr. Révfy Zoltán
polgármester
Megrendelő



DUMA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske
Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03

Tóth László

Tóth László
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

2010 08 23.

Gyenes Gabriella
dr. Gyenes Gabriella
aljegyző



BAJA VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2010 -09- 07

érkezett.